

Services	Start Build	Finish Build	% Build	Name	Testing và merge code	Notes
index.html	29/9	31/9	100%	Hà	100%	
search.html	7/9	10/9	100%	Hà	100%	
login.html	4/9	5/9	100%	Nhựt	100%	
profile.html	6/9	10/9	100%	Nhựt	100%	
carts.html	4/9	6/9	100%	Hà	100%	
register.html	2/9	3/9	100%	Nhựt	100%	
detail.html	1/9	3/9	100%	Hà	100%	
nộp bài	11/9	11/9	100%	Nhựt	100%	